

2025

Утверждаю  
 Главный инженер - первый заместитель генерального директора  
 АО "Газпром газораспределение Майкоп"  
 Р.Т. Кушу

25 декабря 2024 год


## График технического обслуживания и проверки на герметичность общедомового имущества ВДГО МКД на 2025 год

№ ПП	Адрес дома	Вид работ	Кол-во квартир всего	оборудование	Дата проведения работ	Время проведения работ
1	п. Майский Ул. Заводская,1	ТО ВКГО	100	ПГ+ВПГ; фасадный газопровод Задвижка Ду 100 мм Кран пробковый 18 шт	26.06.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
2	п. Майский Ул. Заводская,17	ТО ВКГО	48	ПГ; фасадный газопровод кран пробковый 6 шт	23.04.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
3	п. Майский Ул. Заводская,19	ТО ВКГО	48	ПГ; фасадный газопровод кран пробковый 6 шт	14.05.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
4	п. Майский Ул. Заводская,33	ТО ВКГО	40	ПГ; фасадный газопровод кран пробковый 6 шт	04.06.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
5	п. Майский Ул. Заводская,35	ТО ВКГО	40	ПГ; фасадный газопровод кран пробковый 6 шт	04.06.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
6	п. Майский Ул. Заводская,37	ТО ВКГО	40	ПГ; фасадный газопровод кран пробковый 6 шт	04.06.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
7	п. Майский Ул. Филатова,1	ТО ВКГО	90	ПГ; фасадный газопровод кран пробковый 15 шт	26.06.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
8	п. Майский Ул. Филатова,3	ТО ВКГО	120	ПГ; фасадный газопровод кран пробковый 18 шт	26.06.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
9	п.Дружба ул. Шоссейная,21	ТО ВКГО	16	ПГ+ВПГ; фасадный газопровод кран пробковый 4 шт	03.07.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
10	п.Дружба ул. Шоссейная,23	ТО ВКГО	16	ПГ+ВПГ; фасадный газопровод кран пробковый 4 шт	03.07.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
11	п.Дружба ул. Шоссейная,25	ТО ВКГО	16	ПГ+ВПГ; фасадный газопровод кран пробковый 4 шт	17.07.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
12	п.Дружба ул.Шоссейная,27	ТО ВКГО	16	ПГ+ВПГ; фасадный газопровод кран пробковый 4 шт	17.07.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
13	п. Чехрак ул. Шоссейная,18	ТО ВКГО	18	ПГ+ВПГ; фасадный газопровод кран пробковый 4 шт	24.07.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
14	п. Майский Ул. Заводская,39	ТО ВКГО	8	ПГ+ВПГ+ОП; фасадный газопровод кран пробковый 1 шт	07.08.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
15	а.Кошехабль, ул.Лабинская,33	ТО ВКГО	18	ПГ; фасадный газопровод кран пробковый 4 шт	14.08.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
16	а.Кошехабль, ул.Лабинская,31	ТО ВКГО	18	ПГ; фасадный газопровод кран пробковый 4 шт	14.08.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
17	а.Кошехабль, ул.Промышленная, 65	ТО ВКГО	8	ПГ+ВПГ+ОП; фасадный газопровод кран пробковый 2 шт	21.08.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
18	а.Кошехабль, ул. Стенная,6	ТО ВКГО	24	ПГ; фасадный газопровод кран пробковый 4 шт	04.09.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
19	а.Кошехабль, ул. Спортивная,3	ТО ВКГО	18	ПГ+ВПГ; фасадный газопровод кран пробковый 4 шт	04.09.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов
20	а.Кошехабль, ул. Спортивная,7	ТО ВКГО	24	ПГ; фасадный газопровод кран пробковый 4 шт	11.09.2025г.	с 8.00часов до 17.00 часов

Разработал :

Главный инженер Филиала  М.Б. Меретуков

Проверил :

Заместитель главного инженера  Р.Ю. Алкашев

 Р.Т. Кушу