

"Согласовано"

"Утверждаю"

Главный инженер - первый заместитель генерального директора

Главный инженер филиала в
Шовгеновском районе

АО "Газпром газораспределение Майкоп"

АО "Газпром газораспределение Майкоп"

Р.Г. Кушу

Д.М. Шхалахов

"___" декабря 2025г.

"___" декабря 2025г.

График технического обслуживания и проверки на герметичность общедомового имущества ВДГО МКД на 2026 год по филиалу АО

"Газпром газораспределение Майкоп" в Шовгеновском районе

№ ШИ	Адрес дома	Вид работ	Кол-во квартир всего	оборудование	Дата проведения работ	Время проведения работ
1	пос. Зарезо, ул. Гагарина, д. 5	ТО ВДГО; ТО ВКГО	8	ПГ-4; ОП	20 мая	09:00-17:00
2	а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, д. 18	ТО ВДГО; ТО ВКГО	18	ПГ-4;ВПГ	10 июня	09:00-17:00
3	а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, д. 118	ТО ВДГО; ТО ВКГО	24	ПГ-4;ВПГ	17 июня	09:00-17:00
4	а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, д. 23	ТО ВДГО; ТО ВКГО	18	ПГ-4;ВПГ	24 июня	09:00-17:00
5	а. Хакуринохабль, Шовгенова 15А	ТО ВДГО; ТО ВКГО	24	ПГ-4; ОП	08 июля	09:00-17:00
6	а. Хакуринохабль, ул. Курганная, д. 1	ТО ВДГО; ТО ВКГО	18	ПГ-4;ВПГ	15 июля	09:00-17:00
7	а. Хакуринохабль, ул. Коблевой, д. 22	ТО ВДГО; ТО ВКГО	18	ПГ-4;ВПГ	22 июля	09:00-17:00
8	а. Хакуринохабль, ул. Шагулева, д. 43	ТО ВДГО; ТО ВКГО	8	ПГ-4;ВПГ	12 августа	09:00-17:00
9	а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, д. 21	ТО ВДГО; ТО ВКГО	18	ПГ-4;ВПГ	19 августа	09:00-17:00
10	а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, д. 20	ТО ВДГО; ТО ВКГО	18	ПГ-4;ВПГ	26 августа	09:00-17:00
11	а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, д. 8	ТО ВДГО; ТО ВКГО	18	ПГ-4;ВПГ	09 сентября	09:00-17:00
12	а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, д. 37	ТО ВДГО; ТО ВКГО	8	ПГ-4;ВПГ	16 сентября	09:00-17:00

198

Разработал:

Главный инженер филиала Шхалахов Д. М.

Проверил:

Начальник отдела внутридомового газового оборудования

Р.А. Тхаркахо

Согласовано:

Заместитель главного инженера

Р.Ю. Алкашев